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193/02 

Auditoria nas obras de 
construção da nova 
sede da Câmara 
Legislativa do Distrito 
Federal. 

R$ 67.717.485,40 

16/01 
CLDF 

x 
 NOVACAP 

 
 

514/02 
NOVACAP 

x 
VIA 

DRAGADOS 

CLDF 01.122.0254.3364.0001 

- ausência de detalhamento de preços 
e quantidades; 

- jogo de preços/sobrepreço; 
- descumprimento de normas legais; 
- ausência de prestação de contas. 
 

 

Decisão n.º 3.462/05: 
- conversão de achados da auditoria 

em tomadas de contas especiais. 
Decisão n.º 1.984/07: 
- determinações/recomendações à 

CLDF, à NOVACAP e à Via 
Engenharia S.A.; 

- audiência e citação; 
Decisão nº 5.531/09: 
apresentação de sustentação oral e 
juntada de memorial. 
Decisão nº 7.762/09: 
Apreciação das justificativas 
apresentadas. 
Os autos encontram-se em fase de 
exame do recurso interposto pelo 
MPjTCDF contra a Decisão nº 
7.762/09. 
 

37520/07 

Ampliação e reforma 
do Centro de 
Convenções Ulysses 
Guimarães (1ª e 2ª 
fases) 
 

R$ 132.645.461,21 
554/01 e 502/05 
- ASJUR/PRES -
NOVACAP/OAS 

NOVACAP e 
SO/DF 

15.451.1317.3801.0001 Processo Sigiloso Decisão Reservada nº 39/11. 

11920/05 
Reforma do bloco de 
Internação do Hospital 
de Base do Distrito 
Federal 

R$ 37.666.835,96 
020/07 

SES/DF 

Secretaria de 
Saúde 10.302.0214.3487.0002 

- itens sem adequação de preços   com 
os de mercado; 

- atestação indevida da execução de 
serviços;  

- preços estimados acima dos 
praticados no mercado; 

- realização de serviços não 
contratados;  

- descumprimento de cláusula 
contratual; 

- sobrepreço; 
- erro de cálculo do BDI em face da 

extinção da CPMF. 
 

Decisão n.º 5.254/08: 
- audiência e citação; 
- conversão dos autos em tomada 

de contas especial; 
- determinações à Secretaria de 

Saúde do DF;   
 
Os autos encontram-se em fase de 
exame das justificativas 
apresentadas pelos gestores. 
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17669/07 

Estudos de impacto 
ambiental, 
detalhamento de 
projetos, execução de 
obras e assessoria 
técnica de operação e 
manutenção para 
reestruturação e 
desenvolvimento de 
áreas irrigáveis na 
Bacia do Rio Preto. 

R$ 145.047.530,00 001/01 
SEAPA/DF 

Secretaria de 
Agricultura e 
Abastecimento 
do DF 
 

20.607.1316.1754.0001 
 

Processo sigiloso 
Decisão Reservada nº 117/08. 

 

889/09 

Implantação do 
Corredor Eixo Sul 
(Gama / Santa Maria / 
Plano Piloto) 

R$ 587.400.719,83 15/09 – 
METRÔ/DF 

METRÔ-DF 26.782.2800.1794.0001 

- Sobrepreços praticados na licitação e 
mantidos no contrato firmado; 

- ausência de comprovação do 
licenciamento ambiental do 
empreendimento e de recursos 
orçamentários. 

Decisão nº 2191/10: determinação 
para não praticar qualquer ato no 
contrato; 
Despacho Singular nº 183/2011-PM: 
concessão de novo prazo ao Metrô 
para a juntada de documentos que 
possam justificar a continuidade do 
contrato. 
Análise do mérito de recurso pelo 
NFO e pela Div. Acompanhamento; 
Despacho Singular nº 610/2011: 
encaminhamento ao MPjTCDF para 
emissão de Parecer. 

625/02 
Construção da 
Biblioteca do Setor 
Cultural de Brasília 

R$ 32.380.156,46 501/03 NOVACAP e 
SO/DF 

13.451.1317.3750.0000 Valores indevidamente aprovados nos 
Termos Aditivos “C” e “E”. 

Decisão nº 7709/09: não 
conhecimento de recurso contra a 
Decisão nº 4162/09; 
Despacho Singular nº 577/11: 
Encaminhamento ao MPjTCDF para 
emissão de Parecer. 

31232/08 

Pavimentação da 
rodovia, ligação 
Ceilândia/Samambaia 
– 2ª Etapa 

R$ 18.210.850,04 12/2009 DER/DF 26.782.2800.7454.0001 

- Execução de serviços não previstos 
na licitação; 

-  alterações contratuais com ausências 
de aditivos; 

-  pagamentos em descompasso com a 
execução; e 

-  nova licitação contemplando objeto 
possivelmente parcialmente 
coincidente. 

Decisão nº 6856/08: 
- Determinações ao DER/DF 
Decisão nº 7604/09: 
- Inspeção; 
 Decisão nº 2074/10 (Processo nº 
42891/09); Suspensão de licitação 
com objeto possivelmente 
parcialmente coincidente; 
Autos em inspeção. 
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40946/07 

 
Implantação e 
pavimentação da via 
de ligação entre 
Samambaia e 
Ceilândia, com 
extensão de 2,6 km, 
incluindo as 
interseções e obras de 
arte corrente e 
especial tipo ponte. 

R$ 7.484.670,32 48/2007 DER/DF 26.782.2800.7454.0001 

- Execução de serviços não previstos 
na licitação; 

-  alterações contratuais com ausências 
de aditivos; 

-  pagamentos em descompasso com a 
execução; e 

- nova licitação contemplando objeto 
possivelmente parcialmente 
coincidente. 

Decisão nº 532/10: Audiências; 
Decisão nº 2074/10 (Processo nº 
42891/09): Suspensão de licitação 
com objeto possivelmente 
parcialmente coincidente; 
Em fase de análise de defesa. 

26530/08 Construção da Torre 
de TV Digital 

R$ 68.441.716,27 97/2009 SO/DF 15.451.1317.3033.0001 Elaboração/aprovação de orçamento 
inconsistente. 

 
Decisão nº 1171/11: aplicação de 
multa em virtude de projeto básico 
deficiente e determinação para 
Novacap e Consórcio Mendes Júnior 
esclarecerem medições indevidas. 
Decisão 2683/11: Pedido de 
Reexame com efeito suspensivo do 
Acórdão nº 42/11. 
Análise de mérito em autos 
apartados. Conhecimento das 
contrarrazões apresentadas pelo 
Consórcio Mendes Júnior e Novacap. 
 

18015/08 Implantação do VLT R$ 1.558.110.283,44 010/2009 Metrô/DF 26.453.2800.3014.0001 
Fraude no procedimento licitatório. 
Atualmente em investigação no MPDFT 
(Operação Bagre) 

 
Despacho Singular nº 111/2011 – 
GCMA: em face da noticiada 
anulação dos ajustes, determinação 
para acompanhamento e posterior 
juntada aos autos de documentação 
que venha a comprovar a anulação. 
 

17854/09 

Concorrência nº 
21/09. Contratação de 
empresa de 
engenharia para 
revitalização da Feira 
de Artesanato da 
Torre de TV. 

R$ 1.062.340,71 
(valor do prejuízo) 

Contrato nº 
528/2009 

SO e 
NOVACAP 

15.451.1318.3936.0001 

Conversão em TCE. Irregularidades 
decorrentes da superestimativa de 
quantitativos de esquadria móvel em 
chapa de aço diamantada e de passeios 
em concreto de 5 cm. (Decisão nº 
14/2011 – Sessão Extraordinária). 

Decisão nº 14/2011. Processo 
aguardando apresentação de defesa. 
Despacho Singular nº 206/11 – 
GCCC: encaminhamento de novos 
expedientes à 3ª ICE para exame e 
instrução. 
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21886/09 

Reforma e ampliação 
do Estádio Nacional 
de Brasília (Mané 
Garrincha) – Copa do 
Mundo de Futebol de 
2014 

R$ 696.648.486,09 
523/10 
NOVACAP 

NOVACAP 27.812.4000.30.781 

- projeto de arquitetura da obra ainda 
não foi concluído; 
- não conclusão, até a abertura do edital 
de pré-qualificação, dos projetos que 
tratam das intervenções da obra; 
- exigência de visto do CREA/DF para 
fins de qualificação técnica de licitante 
sediado em outra unidade da federação; 
- ausência de orçamento estimado em 
planilhas que expressem a composição 
e os custos unitários dos itens 
empregados na realização da obra; 
- não definição de quais serviços serão 
passíveis de subcontratação; 
insuficiência de recursos orçamentários 
para suportar as despesas referentes ao 
presente exercício.(obs.: dados do Proc. 
28342/07 – Voto fls. 376) 

 
Decisão nº 398/10 e nº 1833/10: 
- determinações à Novacap visando o 
saneamento das irregularidades 
apontadas pelo Tribunal. 
Decisão nº 2413/10: 
- alerta ao Governador do DF para 
incluir no orçamento de 2011, 
dotação de recursos suficientes para 
a obra. 
Decisão nº 4898/10: 
- autuação do Processo nº 30110/10 
para acompanhamento do Contrato 
nº 523/10 firmado com o Consórcio 
Brasília 2014 (empresas Andrade 
Gutierrez e Via Engenharia). 
Decisão nº 986/11: 
Recurso de Revisão interposto pelo 
MPjTCDF em face da Decisão nº 
1833/10. 
Os autos encontram-se em fase de 
exame de mérito do recurso do 
MPjTCDF. 
 
 

 
9470/11 

(Processo 
originário dos 

autos nº 
1594/92. Por 
intermédio do 
item VII-a da 
Decisão nº 
857/2011, a 

Corte 
autorizou a 

autuação de 
autos 

apartados p/ 
acompanhar 
o prejuízo em 

comento.) 

 

Contrato nº 01/92 – 
obras, serviços e 
fornecimento de bens 
necessários à 
implantação do metrô 
no corredor Sudoeste, 
interligando Plano 
Piloto / Guará / 
Taguatinga / Ceilândia 
/ Samambaia. 

R$ 14.240.558,88 
(valor do prejuízo em 
outubro de 2008) 

Contrato nº 
01/92 

Metrô 

26.453.2800.1816.0001 
 
26.453.2800.3007.0004 
 
26.453.2800.3007.0005 

Possível existência de prejuízo 
relacionado às obras das estações 102 
Sul, 112 Sul e Guará, decorrente do uso 
de preços distanciados da realidade de 
mercado (superfaturamento) – item V da 
Decisão nº 857/2011. 

Despacho Singular nº 260/11 – 
GCCC: concedida prorrogação de 
prazo por 60 (sessenta) dias para 
apresentação de defesa em face dos 
fatos apontados pela Decisão nº 
857/11. 
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781/03 

Construção do Museu 
Nacional de Brasília e 
do Restaurante do 
Setor Cultural Sul. 

R$ 50.161.808,43 501/2004 NOVACAP e 
SO/DF 

15.451.3300.1187.0003 Pagamento de serviços em duplicidade. 

Decisão nº 4215/08: diligência à 
NOVACAP no sentido de confirmar o 
pagamento em duplicidade de um 
serviço, resultando em possível 
prejuízo de R$ 277.572,18. 
Despacho Singular nº 306/09 – 
GCMA: providências no sentido de 
comparar o projeto objeto do 
Contrato nº 74/99 com o contemplado 
no Contrato nº 501/04, e manifestar-
se conclusivamente se houve ou não 
pagamento em duplicidade, 
autorizando, desde logo, a realização 
de inspeção. 

10917/10 Reforma do Teatro 
Nacional. 

R$ 135.584,08 121/2009 SO e 
NOVACAP 

15.451.1318.3941.0006 

Irregularidades no contrato celebrado 
entre a Secretaria de Obras do Distrito 
Federal – SO/DF e a empresa Danluz, 
Indústria, Comércio e Serviços Ltda., 
decorrente da Tomada de Preços nº 
038/09 (fls. 137/160-An. I), tendo por 
objeto a recolocação de cubos novos e 
pintura das fachadas norte e sul do 
Teatro Nacional. Superfaturamento. 

Decisão nº 2211/11: conversão em 
TCE. Determinada citação para 
apresentação de defesa, no prazo de 
30 (trinta) dias. 

 


