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01032004810770001 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Construir o Centro de Treinamento do TCDF (procedente da Etapa 
nº 03/2008)                                                                                                                                                                                

1-mai-04 31-dez-10 PA

01032004839960001 PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO 
SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Melhorar o sistema de controle externo, conforme previsto no 
PROMOEX (procedente da Etapa nº 07/2008)                                                                                                                                                     

1-jul-05 31-dez-10 NO

01122025430080001 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA 
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Construir o Edifício Sede da CLDF (procedente da etapa nº 
0279/2008)                                                                                                                                                                                      

27-fev-08 27-fev-10 NO

04122012733080001 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DA 
PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Contruir o Edifício Anexo da Procuradoria Geral do Distrito Federal.                                                                                                                                                                                      1-jan-06 31-dez-12 AT

06181260010734010 CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS 
COMUNITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL

Adquirir Equipamentos Comunitários de Segurança (E.C.S.) do Tipo 
1 (250 unid.) e Tipo 2 (50 unid.) e Torres (300 unid.), p/ 
implantação de Postos Policiais no DF                                                                                         

23-abr-08 28-fev-10 NO

10122170039970001 CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL EM 
ÁGUAS CLARAS

Construir Hemocentro Regional em Aguas Claras (procedente da 
etapa 05/2008).                                                                                                                                                                              

1-set-07 31-dez-10 PA

Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no 
Mestre D'Armas, em Planaltina - Lote 1 MDA (procedente da etapa 
nº 0375/2008)                                                                                                             

16-jun-08 16-set-11 PA

Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no 
Mestre D'Armas, em Planaltina - Lote 2 MDA (procedente da etapa 
nº 0368/2008)                                                                                                             

13-jun-08 13-set-11 AT

Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no 
Mestre D'Armas, em Planaltina - Lote 3 MDA (procedente da etapa 
nº 0392/2008)                                                                                                             

19-jun-08 19-set-11 AT

Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no 
Mestre D'Armas, em Planaltina - Lote 4 MDA (procedente da etapa 
nº 0367/2008)                                                                                                             

13-jun-08 13-set-11 PA

Executar asfalto, meios-fios e sinalização na  Vila Vicentina, em 
Planaltina - Lote 1 VVI (procedente da etapa nº 0386/2008)                                                                                                                              

18-jun-08 18-set-11 PA

Executar asfalto, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nas 
Quadras QS's 01 a 10, 12, 14, 16 e 18, no Riacho Fundo II - Lote 1 
RFU (procedente da etapa nº 0387/2008)                                                                                

18-jun-08 18-set-11 AT

Executar asfalto, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nas 
Quadras QS's 01 a 10, 12, 14, 16 e 18, no Riacho Fundo II - Lote 2 
RFU (procedente da etapa nº 0394/2008)                                                                                

19-jun-08 19-set-11 NO

(SUBTÍTULOS C/ ETAPAS QUE ULTRAPASSAM O EXERCÍCIO DE 2009)
RELAÇÃO DE PROJETOS EM ANDAMENTO                                                                                                                         

IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS 
COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO 
DISTRITO FEDERAL

15451008411010004
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(SUBTÍTULOS C/ ETAPAS QUE ULTRAPASSAM O EXERCÍCIO DE 2009)
RELAÇÃO DE PROJETOS EM ANDAMENTO                                                                                                                         

Executar asfalto, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nas 
Quadras 34, 44 a 48 e 54 a 56 da Vila São José, em Brazlândia - 
Lote 1 VSJ (procedente da etapa nº 0378/2008)                                                                            

17-jun-08 17-set-11 NO

Executar asfalto, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nas 
Quadras 34, 44 a 48 e 54 a 56 da Vila São José, em Brazlândia - 
Lote 2 VSJ (procedente da etapa nº 0382/2008)                                                                            

18-jun-08 18-set-11 NO

Executar asfalto, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nas 
Quadras 34, 44 a 48 e 54 a 56 da Vila São José, em Brazlândia - 
Lote 3 VSJ (procedente da etapa nº 0366/2008)                                                                            

12-jun-08 12-set-11 NO

Executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do 
Arapoanga - Lote 2 ARA (procedente da etapa nº 0393/2008)                                                                                                                                

19-jun-08 19-set-11 PA

Executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do 
Arapoanga - Lote 3 ARA (procedente da etapa nº  0371/2008)                                                                                                                               

16-jun-08 16-set-11 PA

Construir viadutos para complementar o sistema viário da Ponte JK  
"procedente das etapas 0035"                                                                                                                                                           

1-jun-08 31-dez-10 NO

Duplicar a via de acesso ao SCEN e SHTaquari  "procedente das 
etapas 0035" Convênio 226/2008                                                                                                                                                              

1-jun-08 31-dez-10 NO

Executar obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica  em 
diversos setores do DF  "Procedente da etapa nº 0014/2008" 
Convênio 81/2006                                                                                                               

1-jul-07 31-dez-10 NO

Implantar drenagem pluvial e pavimentação asfáltica para 
complementar o sistema viário da Ponte JK  - Convênio 226/2008 - 
SO                                                                                                                              

1-jun-08 31-dez-10 NO

Implantar infra estrutura urbana na expansão da QE 
38,44,48,50,52,54,56 e 58 do Guará "procedente das etapas 0008 
e 0010/2008" Convênio SO nº 11/2008                                                                                                     

1-mai-08 31-dez-10 NO

Implantar pavimentação asfáltica e rede de drenagem pluvial na 
3ª etapa do Jardim Botânico  "procedente da etapa nº 0003/2008 - 
Convênio 013/2008 - SO                                                                                                    

1-mai-08 31-dez-10 NO

Implantar rede de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário no SMAS "procedente da etapa 013/2008"                                                                                                                                                 

1-jun-08 31-dez-10 NO

Implantar rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
no Jardim Botânico 3ª etapa - Contrato 183/2007 "procedente da 
etapa 0005/2008"                                                                                                           

1-mai-08 31-dez-10 NO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA 
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO 
DISTRITO FEDERAL

15451008411100028
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(SUBTÍTULOS C/ ETAPAS QUE ULTRAPASSAM O EXERCÍCIO DE 2009)
RELAÇÃO DE PROJETOS EM ANDAMENTO                                                                                                                         

Implantar rede de energia eletrica na expansão da QE 48 do Guará 
"procedente da etapa 0012"                                                                                                                                                               

1-jun-08 31-dez-10 AT

Implantar rede de energia eletrica no Jardim Botânico 3ª etapa  
Contrato CEB 202/2007 "procedente da etapa 0007/2008"                                                                                                                                     

1-jan-08 31-dez-10 NO

Remanejar rede de esgoto no SMAS "procedente da etapa 
015/2008"                                                                                                                                                                                           

1-jun-08 31-dez-10 NO

Executar obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica no 
Setor Noroeste - 1ª etapa "Procedente das etapas nº 0050 e 
0051/2008"                                                                                                                      

1-set-08 31-dez-10 NO

Executar obras de rede de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário no Setor Noroeste - 1ª etapa "Procedente das etapas nº 
0052 e 0053/2008"                                                                                                          

1-set-08 31-dez-10 NO

Executar rede de energia eletrica no Setor Noroeste - 1ª etapa 
"Procedente da etapa nº  0054/2008"                                                                                                                                                        

1-set-08 31-dez-10 NO

Executar asfalto, sinalização, meios-fios e drenagem pluvial nas 
QE's 38, 44, 48, 50, 52, 54, 56 e 58 do Guará                                                                                                                                            

24-mar-09 28-fev-10 NO

Implantar rede de drenagem pluvial de complemento das Sub-
Bacias 1, 3 e 4, em Planaltina  Lote 01 ARA (procedente da etapa 
nª 0381/2008)                                                                                                                  

18-jun-08 18-set-11 AT

15451008411101322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DF - 
PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF

Prestar consultoria técnica de apoio ao GDF-NOVACAP relativa ao 
programa Pró-Moradia financiado pela CEF (procedente da etapa 
nº 0354/2008)                                                                                                               

12-mai-08 2-out-10 NO

15451131737480001 CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA Construir o Novo Terminal Rodoviário de Brasília, no SMAS Trecho 
4 Lote 6/5 (EPP) (procedente da etapa nº 0464/2008)                                                                                                                                      

14-jul-08 14-jul-10 NO

15451300019846967 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CLUBE DO CHORO EM 
BRASÍLIA

Construir o Espaço Cultural do Choro, no SDCt Eixo Monumental de 
Brasília (procedente da etapa nº 0566/2008)                                                                                                                                              

2-dez-08 28-fev-10 NO

Contratar consultoria ambiental para a Companhia de Saneamento 
Ambiental do Distrito Federal. " Procedente da Etapa de nº 
0015/2008".                                                                                                                     

1-jan-07 15-mar-10 NO

Contratar consultoria para elaboração de trabalhos técnicos sobre 
a temática ambiental para empreendimentos da CAESB.                                                                                                                                     

2-jan-09 23-ago-10 NO

17451008411101323 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NA REGIÃO 
DA RIDE

Prover auxílio p/ urbanização na GO-520 Luziânia/Lago Azul - 
Goiás (procedente da etapa nº 0411/2008)                                                                                                                                                     

21-fev-08 31-mar-10 NO

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS PELA 
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO 
DISTRITO FEDERAL

17122010039836063

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO 
DISTRITO FEDERAL

15451008411100147

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA 
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO 
NOROESTE

15451008411100031
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(SUBTÍTULOS C/ ETAPAS QUE ULTRAPASSAM O EXERCÍCIO DE 2009)
RELAÇÃO DE PROJETOS EM ANDAMENTO                                                                                                                         

17451070037490001 REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO 
INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE 
DRENAGEM PLUVIAL DO DF

Executar video inspeção c/ limpeza das redes de águas pluviais do 
DF (procedente da etapa nº 0273/2008)                                                                                                                                                   

1-jan-07 30-jun-10 NO

17512012235746050 PERFURAÇÃO DE POÇOS NO DISTRITO FEDERAL Perfurar poços no Distrito Federal. "Procedente da Etapa de 
nº0059/2008.                                                                                                                                                                                  

1-jan-08 9-mar-10 NO

17512012236650293 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUAS NO DISTRITO FEDERAL

Implantar rede de água potável na Vila Estrutural (procedente da 
etapa nº 0329/2008)                                                                                                                                                                      

25-fev-08 1-nov-10 NO

17512012239526055 SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL

Substituir/setorizar redes de distribuição de água no Lago Norte. 
"Procedente da Etapa de nº 0079".                                                                                                                                                       

16-set-08 6-set-10 NO

17512012249866031 ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS SISTEMAS 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO 
FEDERAL

Realizar revegetação de áreas de influência de obras de água e 
esgotos no DF. "Procedente da Etapa de nº0053/2008".                                                                                                                                       

12-fev-08 2-ago-10 NO

17512012270380001 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA 
CIDADE DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS

Implantar projeto de sistema de água potável em Águas Lindas de 
Goiás (procedente da etapa nº 0175/2008)                                                                                                                                                  

17-ago-06 30-jun-10 AT

Implantar rede coletora de esgotos da Parcela Leste do Sistema de 
Esgotos das Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia - 
Taguatinga."Procedente da Etapa de nº 0085/2008".                                                                            

21-out-08 13-jan-10 NO

Implantar rede coletora pública e ramais condominiais da Parcela 
Centro-Norte do SES das Colônias Agrícolas Vicente Pires e 
Samambaia - Taguatinga."Procedente da Etapa nº0084/2009".                                                                     

22-out-08 4-jan-10 NO

25451310017630012 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
NO DISTRITO FEDERAL

Executar projetos e obras de expansão e melhoria do sistema de 
iluminação pública do DF (procedente da etapa nº 0356/2008)                                                                                                                                

14-mai-08 2-out-11 NO

Construir estação metroviária - procedente da etapa nº 8 - 
exercício 2008.                                                                                                                                                                                

1-mar-02 31-dez-11 NO

Construir via - procedente da ação nº 9 - exercício 2008.                                                                                                                                                                                                 1-mar-02 31-dez-11 NO
26782025018273716 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS NO 

DISTRITO FEDERAL
Implantar o sistema de ciclovias no Distrito Federal                                                                                                                                                                                                      1-mar-09 31-dez-11 NO

Duplicar e Recuperar a DF-150                                                                                                                                                                                                                             1-mar-09 1-abr-10 NO
Duplicar e Recuperar a DF-150 , trecho entre o seu entrocamento 
com a Avenida 425 até o acesso de Sobradinho II - Lote 2                                                                                                                                  

20-mar-09 17-mar-10 NO

26782280014753502 DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO DF-140 TRECHO DF-
001/DF 463  ATÉ À DIVISA COM GOIÁS/DF

Duplicar e Restaurar  a DF-140, trecho DF-001 /DF-463 até a 
Divisa com GOIÁS/DF.                                                                                                                                                                          

1-mai-09 17-abr-10 NO

26782280014753504 PAVIMENTAÇÃO VIAS MARGINAIS E RESTAURAÇÃO 
DF-051 TRECHO DF-003/DF-047

Pavimentar vias marginais e restaurar DF-051, trecho DF-003/DF-
047.                                                                                                                                                                                       

1-mar-09 30-abr-10 NO

DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DF-15026782280014751174

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS 
COLÔNIAS AGRÍCOLAS VICENTE PIRES E 
SAMAMBAIA

17512012470106045

IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ - DF26453280018160001

Página 4



Programa de 
Trabalho

Nome do Subtítulo Descrição
Data Início 
(Prevista)

Data Fim 
(Prevista 

ou 
Reprogra

mada)

Estágio

(SUBTÍTULOS C/ ETAPAS QUE ULTRAPASSAM O EXERCÍCIO DE 2009)
RELAÇÃO DE PROJETOS EM ANDAMENTO                                                                                                                         

Construir diversas ciclovias no Distrito Federal- Recuperar 31,95 
Km do acostamento da rodovia DF-025(EPDB)                                                                                                                                               

1-fev-09 30-set-10 NO

Construir diversas ciclovias no Distrito Federal- Recuperar 9,5 Km 
do acostamento da rodovia DF-009(EPPN)                                                                                                                                                 

19-fev-09 30-set-10 NO

27812400030090001 CONSTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS Contruir  Vilas Olímpicas no DF. (Procedente da etapa 0040/2008).                                                                                                                                                                                         1-fev-08 31-dez-14 NO
27812400030098424 VILA OLÍMPICA EM SANTA MARIA Construir Vila Olímpica em Santa Maria no DF.                                                                                                                                                                                                             1-set-08 31-dez-14 NO

27812400030098425 VILA OLÍMPICA NO RECANTO DAS EMAS Construir Vila Olímpica no Recanto das Emas.                                                                                                                                                                                                              1-jan-09 31-dez-14 NO

27812400030098426 VILA OLÍMPICA NO AREAL Construir  Vila Olímpica no Areal .                                                                                                                                                                                                                       1-jan-09 31-dez-14 NO

27812400030098427 VILA OLÍMPICA NO RIACHO FUNDO II Construir  Vila Olímpica no Riacho Fundo II.                                                                                                                                                                                                              1-jan-09 31-dez-14 NO

NO
PA
AT

                                                          LEGENDA
ANDAMENTO NORMAL =

PARALISADO =
ATRASADO =

CONSTRUCAO DE DIVERSAS CICLOVIAS NO 
DISTRITO FEDERAL

26782280015540774

FONTE: Sistema de Acompanhamento Gerencial - SAG / SIGGO  -  Posição em  14 / 05 / 2009   -   Sistema Aberto
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