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02101 01032004810770001 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Construir o Centro de Treinamento do TCDF (procedente da Etapa 
nº 03/2008)                                                                                

1-mai-04 31-dez-10 PA

02101 01032004839960001 PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO 
SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Melhorar o sistema de controle externo, conforme previsto no 
PROMOEX (procedente da Etapa nº 07/2008)                                 

1-jul-05 31-dez-10 NO

22101 01122025430080001 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA 
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Construir o Edifício Sede da CLDF (procedente da etapa nº 
0279/2008)                                                                                 

27-fev-08 27-fev-10 NO

12101 04122012733080001 CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO DA 
PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Contruir o Edifício Anexo da Procuradoria Geral do Distrito Federal.   1-jan-06 31-dez-12 AT

22101 06181260010734010 CONSTRUÇÃO DE POSTOS POLICIAIS 
COMUNITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL

Adquirir Equipamentos Comunitários de Segurança (E.C.S.) do Tipo 
1 (250 unid.) e Tipo 2 (50 unid.) e Torres (300 unid.), p/ 
implantação de Postos Policiais no DF                                            

23-abr-08 28-fev-10 NO

22101 08451016957627770 CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO 
EM BRAZLÂNDIA

Construir restaurante comunitário na Quadra 36, Área Especial 1 de 
Brazlândia (procedente da etapa n° 0612/2008)

1-nov-08 30-abr-10 NO

23202 10122170039970001 CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO REGIONAL EM 
ÁGUAS CLARAS

Construir Hemocentro Regional em Aguas Claras (procedente da 
etapa 05/2008).                                                                          

1-set-07 31-dez-10 PA

18101 12361016432767808 RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ENSINO 
FUNDAMENTAL 404 - SAMAMBAIA

Reconstruir o Centro de Ensino Fundamental 404 - Samambaia - 16 
salas de aula.

6-abr-09 31-mar-10 NO

22101 13392130059684004 CONSTRUÇÃO DO SAMBÓDROMO DE CEILANDIA Elaborar projetos estruturais p/ o Sambódromo, em Ceilândia 8-jun-09 30-out-10 NO

47209 15127055040110001 REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL Regularizar áreas de interesse social no Distrito Federal 1-fev-09 31-dez-10 NO

22101 Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no 
Mestre D'Armas, em Planaltina - Lote 1 MDA (procedente da etapa 
nº 0375/2008)                                                                            

16-jun-08 16-set-11 PA

Elaborar projeto integrado de regularização dos Condomínios Sol 
Nascente e Pôr-do-Sol em Ceilândia (procedente da etapa n° 
0339/2008)

10-abr-08 30-abr-10 NO

Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no 
Mestre D'Armas, em Planaltina - Lote 2 MDA (procedente da etapa 
nº 0368/2008)                                                                            

13-jun-08 13-set-11 AT

Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no 
Mestre D'Armas, em Planaltina - Lote 3 MDA (procedente da etapa 
nº 0392/2008)                                                                            

19-jun-08 19-set-11 AT

IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS 
COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO 
FEDERAL

15451008411010004

ANEXO XV

RELAÇÃO DE PROJETOS EM ANDAMENTO                                                                                        
(SUBTÍTULOS C/ ETAPAS QUE ULTRAPASSAM O EXERCÍCIO DE 2009)
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Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no 
Mestre D'Armas, em Planaltina - Lote 4 MDA (procedente da etapa 
nº 0367/2008)                                                                            

13-jun-08 13-set-11 PA

Executar asfalto, meios-fios e sinalização na  Vila Vicentina, em 
Planaltina - Lote 1 VVI (procedente da etapa nº 0386/2008)            

18-jun-08 18-set-11 PA

Executar asfalto, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nas 
Quadras QS's 01 a 10, 12, 14, 16 e 18, no Riacho Fundo II - Lote 1 
RFU (procedente da etapa nº 0387/2008)                                      

18-jun-08 18-set-11 AT

Executar asfalto, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nas 
Quadras QS's 01 a 10, 12, 14, 16 e 18, no Riacho Fundo II - Lote 2 
RFU (procedente da etapa nº 0394/2008)                                      

19-jun-08 19-set-11 NO

Executar asfalto, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nas 
Quadras 34, 44 a 48 e 54 a 56 da Vila São José, em Brazlândia - 
Lote 1 VSJ (procedente da etapa nº 0378/2008)                             

17-jun-08 17-set-11 NO

Executar asfalto, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nas 
Quadras 34, 44 a 48 e 54 a 56 da Vila São José, em Brazlândia - 
Lote 2 VSJ (procedente da etapa nº 0382/2008)                             

18-jun-08 18-set-11 NO

Executar asfalto, meios-fios, sinalização e drenagem pluvial nas 
Quadras 34, 44 a 48 e 54 a 56 da Vila São José, em Brazlândia - 
Lote 3 VSJ (procedente da etapa nº 0366/2008)                             

12-jun-08 12-set-11 NO

Executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do 
Arapoanga - Lote 2 ARA (procedente da etapa nº 0393/2008)          

19-jun-08 19-set-11 PA

Elaborar projeto pavimentação, geométrico planialtimétrico e de 
drenagem pluvial, com levantamento das áreas de desapropriação 
da via de ligação do SRL (Buritis IV) até a DF 345, acesso à escola 
do Núcleo Rural Córrego do Atoleiro - Planaltina

4-jun-09 28-fev-10 NO

Executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas vias do 
Arapoanga - Lote 3 ARA (procedente da etapa nº  0371/2008)         

16-jun-08 16-set-11 PA

28201 15451008411100028 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA 
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO 

Duplicar a via de acesso ao SCEN e SHTaquari  "procedente das 
etapas 0035" Convênio 226/2008                                                  

1-jun-08 31-dez-10 NO

Executar obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica  em 
diversos setores do DF  "Procedente da etapa nº 0014/2008" 
Convênio 81/2006                                                                        

1-jul-07 31-dez-10 NO

Implantar drenagem pluvial e pavimentação asfáltica para 
complementar o sistema viário da Ponte JK  - Convênio 226/2008 - 
SO                                                                                             

1-jun-08 31-dez-10 NO
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Implantar infra estrutura urbana na expansão da QE 
38,44,48,50,52,54,56 e 58 do Guará "procedente das etapas 0008 e 
0010/2008" Convênio SO nº 11/2008                                             

1-mai-08 31-dez-10 NO

Implantar pavimentação asfáltica e rede de drenagem pluvial na 3ª 
etapa do Jardim Botânico  "procedente da etapa nº 0003/2008 - 
Convênio 013/2008 - SO                                                               

1-mai-08 31-dez-10 NO

Implantar rede de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário no SMAS "procedente da etapa 013/2008"                         

1-jun-08 31-dez-10 NO

Implantar rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
no Jardim Botânico 3ª etapa - Contrato 183/2007 "procedente da 
etapa 0005/2008"                                                                        

1-mai-08 31-dez-10 NO

Implantar rede de energia eletrica na expansão da QE 48 do Guará 
"procedente da etapa 0012"                                                          

1-jun-08 31-dez-10 AT

Implantar rede de energia eletrica no Jardim Botânico 3ª etapa  
Contrato CEB 202/2007 "procedente da etapa 0007/2008"               

1-jan-08 31-dez-10 NO

Remanejar rede de esgoto no SMAS "procedente da etapa 
015/2008"                                                                                   

1-jun-08 31-dez-10 NO

Implantar rede de energia elétrica no SMAS - Procedente da etapa 
0016/2008.

1-jun-08 31-dez-10 AT

Implantar rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
na 2ª etapa do Jardim Botânico - procede das etapas 0032 e 
0033/2008.

1-jul-08 31-dez-10 AT

Implantar rede de energia elétrica na 2ª do Jardim Botânico - 
procedente da etapa 0034/08.

1-jul-08 31-dez-10 AT

Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial no 
Pólo JK, 2ª etapa e Trechos 4 a 6 em Santa Maria.

17-dez-08 31-dez-10 NO

Executar pavimentação asfáltica e meios-fios - AMA do Gama - 
Convênio 341/2008 - Processo 110.000.181/2008.

1-jan-09 31-dez-10 NO

Remanejar redes de água potável e de esgotos - Convênio 
053/2009

9-mar-09 5-ago-10 NO

Remanejar trecho de linha de distribuição em 69 KV - Contrato 
66/2009.

19-mar-09 14-abr-10 NO

Implantar energia elétrica em loteamentos da Terracap - Convênio 
142/2008 Processo 111.000.616/2008.

1-jan-09 31-dez-10 NO

Executar pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e obras de artes 
especiais na Via AFS 5 - Convênio 124/2009 - Processo 
111.001.219/2009.

4-jun-09 13-jun-10 NO
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Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, sinalização e drenagem 
pluvial nos Setores Leste e Oeste de Planaltina - Convênio 124/2009 
- Processo 111.002.221/2009.

4-jun-09 13-jun-10 NO

Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial em 
São Sebastião Convênio 124/2009 Processo 111.001.220/2009.

7-mai-09 13-jun-10 NO

Executar drenagem pluval em diversas ruas do Setor Oeste de 
Samambaia - Convênio 124/2009 - Processo 111.001.225/2009.

4-jun-09 13-jun-10 NO

Executar pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios, sinalização e 
bais de ônibus no Setor Oeste de Samambaia - Convênio 124/2009 -
Processo 111.001.225/2009.

4-jun-09 30-jun-10 NO

Revitalizar área externa do Centro de Convenções Ulisses Guimarães
- Convênio 124/2009.

18-jun-09 4-jun-11 NO

Construir e implantar o Centro Cultural do Taguaparque no Pistão 
Norte - Convênio 124/2009 - Processo 111.001.207/2009.

17-jun-09 31-dez-10 NO

Executar campo de futebol com grama sintética, alambrado e 
passeios - Convênio nº 124/2009 - processo nº 111.001.222/2009.

4-jun-09 4-jun-11 NO

Implantar obras de infra-estrutura básica de energia elétrica 
contrato 59/2009 Processo 111.002.278/2008.

20-mar-09 31-dez-10 NO

Executar passeios em diversas áreas do SMPW - Contrato 124/2009. 4-jun-09 4-jun-11 NO

Construir restaurante comunitário do Gama - Convênio 124/2009. 4-jun-09 4-jun-11 NO

Implantar Obras de infra-estrutura básica de energia elétrica 
contrato 69/2009 - Processo 111.002.503/2008.

30-mar-09 31-dez-10 NO

Executar diversos serviços no SCS, via de pedestres, passeios, meios
fios, sinalizações, rampas. Recuperar a Praça Central e a Praço dos 
Artistas, fornecer lixeiras para todo o SCS - Convênio 124/2009.

4-jun-09 4-jun-11 NO

Executar passarelas de pedestres na Quadra 03 do SCS, Plano 
Piloto, Brasília - Convênio 124/2009.

4-jun-09 4-jun-11 NO

Implantar energia elétrica  - Contrato 115/2009 CEB Processo 
111.000.577/2009.

29-mai-09 31-dez-10 NO

Construir e implantar campo de futebol com grama sintética no 
Taguaparque - Pistão Norte - Taguatinga/RA III  Convênio 
124/2009.

4-jun-09 4-jun-11 NO

Implantar infra-estrutura básica de energia elétrica Contrato 
102/2009.

13-mai-09 13-mai-11 NO
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Implantar infraestrutura básica de energia elétrica - Contrato 
81/2009.

15-abr-09 14-abr-10 NO

28201 Implantar rede coletora de esgoto - Convênio 233/2008 Processo 
111.000.214/2008

1-jan-09 31-dez-09 NO

Executar calçadas e defensa metálica na Av. Boulevard Norte e Sul 
Águas Claras contrato 124/2009 NOVACAP Processo 
111.001.2008/2009

18-jun-09 31-dez-10 NO

Executar pavimentação asfáltica e meios-fios em diversas áreas de 
Águas Claras - Contrato 124/2009 NOVACAP  Processo 
111.001.2008/2009.

18-jun-09 31-dez-10 NO

Recuperar asfalto e concluir drenagem na Av. Castanheira Águas 
Claras - Contrato 124/2009 NOVACAP Processo 111.001.2008/2009.

18-jun-09 31-dez-10 NO

Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial em diversas 
ruas de Águas Claras - Contrato 124/2009 NOVACAP Processo 
111.001.2008/2009.

18-jun-09 31-dez-10 NO

28201 15451008411100030 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA 
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO BAIRRO 
TAQUARI

Construir a Torre Digital - Contrato 280/2008 1-jan-09 3-mai-10 NO

28201 Executar obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica no 
Setor Noroeste - 1ª etapa "Procedente das etapas nº 0050 e 
0051/2008"                                                                                 

1-set-08 31-dez-10 NO

Executar obras de rede de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário no Setor Noroeste - 1ª etapa "Procedente das etapas nº 
0052 e 0053/2008"                                                                      

1-set-08 31-dez-10 NO

Executar rede de energia eletrica no Setor Noroeste - 1ª etapa 
"Procedente da etapa nº  0054/2008"                                            

1-set-08 31-dez-10 NO

22101 Executar asfalto, sinalização, meios-fios e drenagem pluvial nas QE's
38, 44, 48, 50, 52, 54, 56 e 58 do Guará                                        

24-mar-09 28-fev-10 NO

Elaborar projeto de drenagem pluvial e geometria viária do Setor 
Vicente Pires, em Taguatinga (procedente da etapa n° 0384/2008)

18-jun-08 30-abr-10 NO

Implantar dez baias p/ ônibus na Av. das Araucárias e Av. das 
Castanheiras, em Águas Claras (procedente da etapa n° 577/2008)

8-dez-08 30-abr-10 NO

Executar asfalto e drenagem pluvial no CNN 02, em Ceilândia 
(procedente da etapa n° 0595/2008)

30-jan-08 30-abr-10 NO

Implantar drenagem pluvial na QI 28 Conjuntos 11 e 13, acesso às 
Chácaras 01 a 24, Lago Sul (procedente da etapa n° 0600/2008)

30-dez-08 30-jun-10 NO

15451008411100029 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA 
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA EM ÁGUAS 
CLARAS

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PELA 
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA NO 
NOROESTE

15451008411100031

EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO 
DISTRITO FEDERAL

15451008411100147
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Revitalizar a área externa da Catedral Metropolitana Nossa Senhora 
Aparecida, no Plano Piloto

4-fev-09 30-abr-10 NO

Monitorar por um ano e recuperaras áreas degradadas p/ 
implantação de drenagem pluvial, no Arapoanga

20-jan-09 31-ago-10 NO

Plantar grama em diversos locais de São Sebastião, Paranoá e 
Recanto das Emas (Lote 4)

19-jan-09 30-abr-10 NO

Implantar drenagem pluvial nas Quadras QS 12 e QS 14, no Riacho 
Fundo

15-abr-09 28-fev-10 NO

Prestar Serviços Especializados de Consultoria, relativos à 
Elaboração de Estudos e Projetos de Infra-Estrutura Urbana no 
âmbito do Distrito Federal

18-jun-09 31-dez-11 NO

Implantar rede de drenagem pluvial de complemento das Sub-
Bacias 1, 3 e 4, em Planaltina  Lote 01 ARA (procedente da etapa nª
0381/2008)                                                                                 

18-jun-08 18-set-11 AT

22101 Prestar consultoria técnica de apoio ao GDF-NOVACAP relativa ao 
programa Pró-Moradia financiado pela CEF (procedente da etapa nº 
0354/2008)                                                                                 

12-mai-08 2-out-10 NO

Urbanizar vias, construir duas quadras poliesportivas e um centro 
comunitário de múltipas atividades no Mestre D'Armas (procedente 
da etapa n° 0014/2008)

31-dez-07 30-abr-10 NO

28101 15451015012606094 IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PLANEJAMENTO 
E GESTÃO TERRITORIAL E URBANA DO PROGRAMA 
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL

Implantar Sistema de Informação com base de dados 
Georeferenciados sobre Projetos Urbanísticos

1-mai-09 31-dez-10 NO

22101 15451131730330001 IMPLANTAÇÃO DA TORRE TV DIGITAL Construir Complexo Torre de TV digital a ser localizada no Trecho 
02, Quara 200, Conjunto 0, Lotes 1/4, no Setor Habitacional Taquari 
- DF 

10-jun-09 30-dez-10 NO

22101 15451131737480001 CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA Construir o Novo Terminal Rodoviário de Brasília, no SMAS Trecho 4 
Lote 6/5 (EPP) (procedente da etapa nº 0464/2008)                        

14-jul-08 14-jul-10 NO

22101 15451280059020002 CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E PONTES NO 
DISTRITO FEDERAL

Elaborar projetos de viaduto, de pavimentação e de adequação de 
drenagaem pluvial para ligação da Via M-1 com Via Elmo Serejo 
sobre o Metrô em Ceilândia (procedente da etapa n° 0522/2008)

12-nov-08 30-abr-10 NO

22101 15451300019846967 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CLUBE DO CHORO EM 
BRASÍLIA

Construir o Espaço Cultural do Choro, no SDCt Eixo Monumental de 
Brasília (procedente da etapa nº 0566/2008)                                  

2-dez-08 28-fev-10 NO

26205 15451330036298507 PAVIMENTAÇÃO DA DF-205, LESTE, ENTRE AS 
COMUNIDADES MONJOLO E PEDREIRA CONTAGEM, 
EM PLANALTINA

Pavimentar DF-205, leste, entre as comunidades Monjolo e Pedreira 
Contagem, em Planaltiva (EP)

1-mai-09 29-abr-10 NO

15451008411101322 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO DF - 
PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF
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22202 Contratar consultoria ambiental para a Companhia de Saneamento 
Ambiental do Distrito Federal. " Procedente da Etapa de nº 
0015/2008".                                                                                

1-jan-07 15-mar-10 NO

Contratar consultoria para elaboração de trabalhos técnicos sobre a 
temática ambiental para empreendimentos da CAESB.                     

2-jan-09 23-ago-10 NO

22101 17451008411101323 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA NA REGIÃO 
DA RIDE

Prover auxílio p/ urbanização na GO-520 Luziânia/Lago Azul - Goiás 
(procedente da etapa nº 0411/2008).                                            

21-fev-08 31-mar-10 NO

22101 17451070037490001 REALIZAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VÍDEO 
INSPEÇÃO ROBOTIZADA NO SISTEMA DE 
DRENAGEM PLUVIAL DO DF

Executar video inspeção c/ limpeza das redes de águas pluviais do 
DF (procedente da etapa nº 0273/2008).                                       

1-jan-07 30-jun-10 NO

22202 17512012235746050 PERFURAÇÃO DE POÇOS NO DISTRITO FEDERAL Perfurar poços no Distrito Federal. "Procedente da Etapa de 
nº0059/2008.                                                                              

1-jan-08 9-mar-10 NO

22101 Implantar rede de água potável na Vila Estrutural (procedente da 
etapa nº 0329/2008).                                                                   

25-fev-08 1-nov-10 NO

Ampliar o abastecimento de água nas Quadras QN's 100 pares de 
Samambaia (procedente da etapa n° 0128/2008).

31-jul-06 30-jun-10 NO

22202 17512012239046054 REFORMA DE RESERVATÓRIOS NO DISTRITO 
FEDERAL

Recuperar o reservatório RAP-CZ1 e remanejar a adutora ADT-Z40 - 
Cruzeiro. Procedente da Etapa n° 0070/2008.

23-jul-09 17-mar-10 NO

22202 17512012239526055 SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO FEDERAL

Substituir/setorizar redes de distribuição de água no Lago Norte. 
"Procedente da Etapa de nº 0079".                                                

16-set-08 6-set-10 NO

22202 17512012249866031 ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO FEDERAL

Realizar revegetação de áreas de influência de obras de água e 
esgotos no DF. "Procedente da Etapa de nº0053/2008".                  

12-fev-08 2-ago-10 NO

22101 17512012270380001 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE 
DE ÁGUAS LINDAS E ADJACÊNCIAS

Implantar projeto de sistema de água potável em Águas Lindas de 
Goiás (procedente da etapa nº 0175/2008).                                   

17-ago-06 30-jun-10 AT

22202 Implantar rede coletora de esgotos da Parcela Leste do Sistema de 
Esgotos das Colônias Agrícolas Vicente Pires e Samambaia - 
Taguatinga."Procedente da Etapa de nº 0085/2008".                       

21-out-08 13-jan-10 NO

Implantar rede coletora pública e ramais condominiais da Parcela 
Centro-Norte do SES das Colônias Agrícolas Vicente Pires e 
Samambaia - Taguatinga."Procedente da Etapa nº0084/2009".         

22-out-08 4-jan-10 NO

28201 RIVI - Relatório de impacto de Vizinhança - Contrato 113/2009. 1-jun-09 1-jun-10 NO

RIAC - Relatório de Impacto Ambiental Complementar - Contrato 
116/2009.

27-mai-09 27-mai-10 NO

RIVI - Relatório de impacto de Vizinhança - Contrato 103/2009. 14-mai-09 14-mai-10 NO

17512012236650293

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS 
COLÔNIAS AGRÍCOLAS VICENTE PIRES E 
SAMAMBAIA

18541050021146113 EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA O 
PARCELAMENTO DO SOLO

17122010039836063

IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUAS NO DISTRITO FEDERAL

17512012470106045

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS PELA 
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO 
DISTRITO FEDERAL
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28101 Implantar o zoneamento  ecológico econômico. 1-mai-09 31-dez-10 NO

Elaborar estudos permanentes para certificação ambiental da 
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.

1-abr-09 31-dez-10 NO

Implantar proejto de encerramento e execução de atividades para 
desativação do aterro do Jóquei.

1-mai-09 31-dez-10 NO

22101 25451310017630012 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
NO DISTRITO FEDERAL

Executar projetos e obras de expansão e melhoria do sistema de 
iluminação pública do DF (procedente da etapa nº 0356/2008)         

14-mai-08 2-out-11 NO

26206 Construir estação metroviária - procedente da etapa nº 8 - exercício 
2008.                                                                                         

1-mar-02 31-dez-11 NO

Construir via - procedente da ação nº 9 - exercício 2008.                 1-mar-02 31-dez-11 NO

26206 26453280030140001 IMPLANTAÇÃO DO METRÔ LEVE-AEROPORTO - W3 Implantar projeto do veículo leve sobre trilho - VLT - trecho 
aeroporto/terminal Asa Sul.

1-mai-09 31-dez-10 NO

26101 26782025010920004 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CORREDORES DE 
TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL

Implantar o sistema de corredores de transporte coletivo do Distrito 
Federal.

1-jun-09 31-dez-11 NO

26101 26782025017520002 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE PREPARAÇÃO E DE 
EXECUÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA INTEGRADA

Implantar a gestão e execução do programa de transporte urbano 
do Distrito Federal.

1-mar-09 31-dez-11 NO

26205 Duplicar e Recuperar a DF-150.                                                     1-mar-09 1-abr-10 NO
Duplicar e Recuperar a DF-150 , trecho entre o seu entrocamento 
com a Avenida 425 até o acesso de Sobradinho II - Lote 2.              

20-mar-09 17-mar-10 NO

26205 26782280014753502 DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO DF-140 TRECHO DF-
001/DF 463  ATÉ A DIVISA COM GOIÁS/DF

Duplicar e Restaurar  a DF-140, trecho DF-001 /DF-463 até a Divisa 
com GOIÁS/DF.                                                                           

1-mai-09 17-abr-10 NO

26205 26782280014753504 PAVIMENTAÇÃO VIAS MARGINAIS E RESTAURAÇÃO 
DF-051 TRECHO DF-003/DF-047

Pavimentar vias marginais e restaurar DF-051, trecho DF-003/DF-
047.                                                                                           

1-mar-09 30-abr-10 NO

26205 Construir diversas ciclovias no Distrito Federal- Recuperar 31,95 Km 
do acostamento da rodovia DF-025(EPDB)                                      

1-fev-09 30-set-10 NO

Construir diversas ciclovias no Distrito Federal- Recuperar 9,5 Km do
acostamento da rodovia DF-009(EPPN)                                          

19-fev-09 30-set-10 NO

34101 27812400030090001 CONSTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS Contruir  Vilas Olímpicas no DF. (Procedente da etapa 0040/2008).   1-fev-08 31-dez-14 NO
34101 27812400030098424 VILA OLÍMPICA EM SANTA MARIA Construir Vila Olímpica em Santa Maria no DF.                                1-set-08 31-dez-14 NO

18544015012956091 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA 
VILA ESTRUTURAL-BRASÍLIA SUSTENTÁVEL

DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA DF-15026782280014751174

CONSTRUCAO DE DIVERSAS CICLOVIAS NO 
DISTRITO FEDERAL

26782280015540774

IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ - DF26453280018160001
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34101 27812400030098425 VILA OLÍMPICA NO RECANTO DAS EMAS Construir Vila Olímpica no Recanto das Emas.                                 1-jan-09 31-dez-14 NO

34101 27812400030098426 VILA OLÍMPICA NO AREAL Construir  Vila Olímpica no Areal .                                                  1-jan-09 31-dez-14 NO

34101 27812400030098427 VILA OLÍMPICA NO RIACHO FUNDO II Construir  Vila Olímpica no Riacho Fundo II.                                   1-jan-09 31-dez-14 NO

                                                     
NO
PA
ATAtrasada

Andamento Normal
Paralisada
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