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ANEXO XXVIII
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UNIDADE

N° DO . PROGRAMA DE INDICIOS DE
PROCESSO OBJETO DA OBRA VALOR ESTIMADO N° DO CONTRATO ORITE%IADI\(/;IEII;;@REILA TRABALHO IRREGULARIDADES FASE DO PROCESSO NO TCDF
516/00 - NOVACAP/
Consorcio \{ia_ / Constatacdo de falhas
Acompanhamento Usiminas Mecanica NOVACAP e | Ndo ha previsdo relativas ao projeto basicoe | 1) Finalizada a andlise da glosa de R$
da ccf)nstru %0 da 11/00 . SO/ | Secretaria  de | orcamentaria para o | &0 orcamento estimativo da | 26.560.164,84 do 2° Termo Aditivo ao Contrato.
585/00 22 Ponte d?) Lago R$ 186.100.127,11 | NOVACAP Obras exercicio de 2008. obra, gerando diversas difi- | Proposta de inexisténcia de Obice técnico ao
sul 9 culdades de controle e | pagamento do aditivo financeiro. 2) Processo em
' e aditamentos superiores ao | exame pela Corte.
9/00 - SO/ limite legal.
NOVACAP
1) Decisédo n.° 3.462, de 14/07/2005:
- conversdo de Achados da Auditoria em tomadas
de contas especiais, Processos n° 22264/05
(alteragdo da técnica referente a construcao das
lajes, com possivel prejuizo ao erario) e n°
- auséncia das planilhas 22272/05 (‘jogo de planilhas”, acarretando
detalhadas de precos e sobrepreco).
quantidades; 2) Decis&o n.° 1.984, de 09/05/2007:
16/01 de - “jogo de pregos”; - determinacdo a CLDF, 8 NOVACAP e a empresa
24/09}2001' firmado - sobrepreco; Via _Engenharia S.A para apresen_tagéo das
Auditoria has entre a CLDF e a - auséncia da Tabela de planilhas detalhadas de pregos.e quantidades;
obras . de NOVACAP. Composicdo de Custos | - aguardando defesa de servidores e agentes
construgéo da Unitarios; politicos;
nova sede da ) - . =
193/02 Camara R$ 67.717.485,40 514/02— CLDF 01.122.0254.3364.0001 | - descumprimento da | - possibilidade de impugnagao do valor de
Legislativa do ASJUR/PRES, de Constituicdo Federal, da R$19.067.158,72 (atualizado até 20.04.2006);
Distrito Federal — 25/03/2002, Lei Organica do DF, da | . recomendacdo & CLDF para que proceda ao

CLDF.

celebrado entre a
NOVACAP e a Via
Dragados S.A.

Lei de Licitagdes e da
LRF;

- auséncia de prestacdo
de contas.

calculo do montante a que ainda teria direito a Via
Engenharia S.A.;

- comunicacdo a empresa Via Engenharia S.A. para
manifestacéo sobre as irregularidades
identificadas.

3) Decisbes n°s 2.705/07 e 4.683/07, de 14/06 e
13/09/07, respectivamente:

- prorrogacbes de prazo concedidas
atendimento da Decisdo n° 1.984/07.

para

Os autos encontram-se em fase de andlise das
defesas.
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UNIDADE

N° DO . PROGRAMA DE INDICIOS DE
PROCESSO OBJETO DA OBRA VALOR ESTIMADO N° DO CONTRATO ORITE(;AMEN'[ARIA TRABALHO IRREGULARIDADES FASE DO PROCESSO NO TCDF
SPONSAVEL
- nao fixacdo de critério de
aceitabilidade de pregos
no edital de Concorréncia
n°® 03/04 (art. 40, X,
8.666/93), permitindo a
ocorréncia de “jogo de
pregos”;
- cronograma fisico-
financeiro viciado, ante a
presenca de 'jogo de | 4y hoioxg 05,840, de 06/11/2007:
precos", propiciando
antecipagdo no fluxo de | - autorizagdo de audiéncia dos responséaveis para
pagamentos e a conse- apresentar razdes de justificativa, ante a
guente capitalizagao possibilidade de aplicacdo de multa, em razéo das
indevida da empresa; seguintes irregularidades: a) formalizacdo do
P o
- auséncia de projeto Segyno!o Termo Aqlltlvo ao Contrato n 03/05, com
auséncia de projeto basico e de orgamento
completo que con- . d L
2 x detalhado; b) aditamento contratual em limite
Construcgo do Secretaria  de templasse a alteracdo da superior ao permitido pelo § 2° do art. 65 da Lei
2401/04 Hospital Regional | R$ 69.833.107,81 003/2005-SES p 10.302.0214.3307.0001 metodologia de fundacéo uperior ac p_ pex T
Salde de Licitagdes; c) execucdo de servigos antes da

de Santa Maria.

da obra;

elaboracéo de estudo de
custos incompleto, dando
motivo para prejuizo ao
erario;

formalizacdo do Segundo
Termo Aditivo ao Contrato n°®
03/05, com auséncia de pro-
jeto basico e de orgamento
detalhado, (art. 7°, | e I,
8.666/93);

aditamento contratual em
limite superior ao
permitido (art. 65, § 2°,
8.666/93);

aditamento contratual em
limite superior ao
permitido (art. 65, § 2° da

formalizagdo do aditivo.
2) Deciséo n° 7.638, de 25/11/08:

- provimento de recursos interpostos pelos
interessados, em face das multas aplicadas por
meio da Deciséo n° 5.840/07.

Os autos encontram-se em fase de exame das
defesas.
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UNIDADE

N° DO . PROGRAMA DE INDICIOS DE
PROCESSO OBJETO DA OBRA VALOR ESTIMADO N° DO CONTRATO ORTE%IAD'\(I;EEK\/RE:_A TRABALHO IRREGULARIDADES FASE DO PROCESSO NO TCDF
Lei 8.666/93);
- execucdo de servigos
antes da formalizacédo do
aditivo.
Ampliacdo e
reforma do Centro . )
de  Convences 554/01 e 502/05 | NOVACAP e Constatagéo de superfatu- Novas audiéncias determinadas no Processo n
1850/04 | Ulysses R$ 103.596.091,32 | ASJUR/ PRES | Secretaria de | 15.451.1317.3801.0001 | ramento e distorcdes nos | o 22007, ~que tata da  responsabilizagdo.
Guimarées (12 e 22 INOVACAP/OAS Obras precos. Prejuizo. Aguardando a apresentagdo das razles de
fases) justificativa.
Diversas obras de
pavimentagéo
asfaltica, meios-
fios, sinalizacao,
drenagem pluvial,
construgao de
quadras
poliesportivas, de
Centros
Comunitarios  de
Multiplas Contrato de Descumprimento de
Atividades e de Empreitada Obra de decisdo da Corte no que
Centros de Engenharia D.U. NOVACAP e concerne a revisdo da | Apresentadas as justificativas do responsavel pelo
29115/07 ConV|venC|a_ do R$ 69.855.536,45 ASJUR/PRE:S Secretaria  de | 15.451.0084.1110.1322 planilha ~orgamentana e | possivel sobrepreco encontrado no valor qq ajuste
Idoso, em diversos 531/08 (até essa Obras contratagdo de empresa no | no total de R$ 130.387,96. Aguardando andlise pelo
locais da data, somente valor superior ao | analista designado.
Ceilandia, nesse ajuste foi efetivamente estimado pela
Samambaia, identificada falha) NOVACAP.
Brazlandia,
Recanto das
Emas, Aguas
Claras, Riacho
Fundo 1l e
Planaltina
(Concorréncias
Publicas n° 18,

19, 20 e 21/2007 —
NOVACAP)
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[ OBJETO DA OBRA | VALORESTIMADO | N°DO CONTRATO OR(;JAI\II\;DE?\IPIUIZRIA PO D12 INDICIOS DE FASE DO PROCESSO NO TCDF

PROCESSO RESPONSAVEL TRABALHO IRREGULARIDADES
néo verificagio da | 1) Deciséo n.° 5.254, de 26/08/2008:
adeq_uagao do Préco | _ conhecimento do resultado da inspecéo realizada;
das janelas de aluminio
objeto do 1° Termo | - autorizagdo de audiéncia dos responsaveis para
Aditivo com os de apresentar razBes de justificativa, ante a
mercado; possibilidade de aplicacdo de multa, em razéo das

= ~ irregularidades apuradas;
atestagdo da execugdo
de servicos do item | - autorizagdo de citacdo do agente publico
paredes em percentual responsavel e da empresa Santa Barbara para
incompativel com a apresentarem defesa pelas irregularidades
execugao; verificadas ou ressarcirem os valores indicados;
precos dispostos na | - conversdo dos autos em tomada de contas
planilha estimativa, especial;
acima dos praticados no | . determinagéo a Secretaria de Satde do DF para
mercado, em média; que: a) consulte a Procuradoria-Geral do DF
realizacdo de servicos acerca do reajustamento do Contrato n°
Reforma do Bloco Secretaria d extras, no formalizados: 020/2007-SES/DF, correspondente ao periodo
11920/05 | de Internagdo do | R$ 37.666.835,96 | 020/2007-SES ecretaria de 10.302.0214.3487.0002 compreendido entre 26.08.2005 e 13.04.2007,

Hospital de Base
do Distrito Federal

Saude

desrespeito ao principio
da segregacao de fungéo
e designagdo desmedida
de execucao de
contratos a apenas dois
servidores;

descumprimento da
clausula "12.6" do
Contrato 2007-SES/DF;

sobrepreco  constatado
na planilha que subsidiou
0 1° Termo Aditivo ao
Contrato n° 020/2007-
SES/DF, no valor de R$
356.019,04;

medicédo do item
"Paredes", constante do
Atestado de Execucéo n°

pleiteado pela empresa Santa Barbara
Engenharia S.A., dando imediato conhecimento
ao Tribunal do posicionamento defendido por
aquela douta Instituicdo; b) avalie o atendimento
da capacidade técnica da empresa Tecno
Engenharia e Empreendimentos Ltda., para a
execucdo dos servicos a ela atribuidos,
remetendo ao Tribunal a documentacdo
comprobatéria; c) opte pela utilizagdo da alvenaria
de vedacdo em bloco ceramico nas paredes da
obra do Bloco de Internagdo do HBDF, e,
inclusive, remunere as alvenarias ja construidas,
como se de tijolo ceramico fossem; d) justifique,
tecnicamente, a ndo-adogédo do bate-macas com
a largura especificada no Projeto Basico, ainda
gue de outro fornecedor, conforme indicacdo do
Diretor Administrativo do HBDF, sob pena de néo
acolhimento do pleito proposto pela empresa;
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N° DO o DNDEDE PROGRAMA DE INDICIOS DE
PROCESSO OBJETO DA OBRA VALOR ESTIMADO N° DO CONTRATO ORITEQAMEN'I:ARIA TRABALHO IRREGULARIDADES FASE DO PROCESSO NO TCDF
SPONSAVEL
CGES-026/2008 acima
do efetivamente realiza-
do - R$ 506.698,58;
- e) em atendimento ao disposto na Resolugéo -
RDC n° 50 da Anvisa:, contemple a utilizagdo de
corrimdo em pelo menos uma das paredes dos
corredores de circulagdo de pacientes, ainda que
0 bate-macas venha a possuir, também, a fungao
de corrimao, e inclua visores nas portas dos leitos
) . da ala de pediatria; f) ainda que néo formalizados
- valor indevido de R$ os respectivos termos aditivos, as alteragbes ao
36.218,81 e reducéo do Projeto Basico somente devem ser postas em
vall_or ddo BDI a dser execugdo apds autorizacdo do ordenador de
Reforma do Bloco . 2&'\2‘;02 aé): C::JOSC}(C); gz despesas; g) regularize a situagdo dos servicos
= Secretaria de _ postos em execucdo, ainda ndo aprovados pela
11920/05 de Internagdo do | R$ 37.666.835,96 020/2007-SES " 10.302.0214.3487.0002 pagamentos posteriores SES/DF; h) comunique ao Tribunal as medidas
Hospital de Base Saude a Ordem Bancaria n° ’ due :
do Distrito Federal 20080803890 ara adot_agas para dar cumprimento ao item Il da
-1 pa Decisdo n° 3.908/2007, em face das reiteradas
27,48%, devido a néo- irregularidades observadas em é&rea atinente a
prorrogacéo da CPMF, a Coordenacao Geral de Engenharia em Saude;
partir de 01.01.2008.
2) Decisao n° 7.969, de 03/12/08:
- prorrogacéo de prazo concedida para cumprimento
da Decisao n° 5.254/08.
Os autos encontram-se no aguardo da apresentagao
das justificativas pelos responsaveis e do
cumprimento das diligéncias determinadas.
Construgao dos
prédios do Museu » ) .
Nacional de Diligenciamento da NOVACAP no sentido de
Brasiia e do NOVACAP e | Nao ha previsdo Pagamento de servicos confirmar o pagamento em duplicidade de um
781/03 R$ 38.984.496,00 Contrato n° 501/04 Secretaria  de | orgamentaria para o 9 ¢ servico, resultando em possivel prejuizo de R$

Restaurante do
Setor Cultural Sul.
(Concorréncia n°
004/03 — ASCAL/
PRES)

Obras

exercicio de 2009

em duplicidade.

277.572,18, andlise de
Processo instruido.

recurso e audiéncia.
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WY OBJETO DA OBRA | VALORESTIMADO | N°DO CONTRATO OR(;JANI\;DE'?\IPI'iRIA PO D12 INDICIOS DE FASE DO PROCESSO NO TCDF
PROCESSO RESPONSAVEL TRABALHO IRREGULARIDADES
- Pagamento por servicos
ndo executados;
Cx o .
- Atestado indevido da 1) Deciséo n° 2.376, de 31/05/07:
execugdo dos servigos | - suspensdo de pagamentos;
de levantamento plani- | _ yeqjizacso de inspegao.
Estudos comple- altimetrico das areas dos .
mentares de reservatorios; 2) Decisdo Reservada n° 73, de 12/08/08:
impacto ambiental, - Acatamento da proposta | - resultado da Inspec&o realizada na SEAPA/DF;
detalhamento  de de preco contendo “jogo 30 d t t da d t
; 5 . - conversdo dos autos em tomada de contas
(Fj’reolems(;b?:gc“@ag iegretﬁrla de de precos” e superfatu- especial;
bras gricultura e ramento de valores; . .
17660/07 | @SSessoria téenica | oo 1o 040 pan o | 001/2001 Abastecimento | 20-607-1316.1754.0001 ' - citac3o dos responsaveis;
de operagdo e ’ SEAPA/DF do DF - Atestado sem a devida licitaco de inf Ses 4 C doria-Geral
manutencio para aprovacio da fiscaliza- | - SO icitagdo de informages & Corregedoria-Gera
reestruturacio e ¢&o do Contrato; 2gq3£|,esgrt;|’éeoresultados de apuracdes realizadas
desgnvolv!m_er]to_ - Manifestagédo que - x ' o .
de areas irrigaveis resultou na atribuigdo da 3) Decisdo Reservada n°® 117, de 18/11/08:
na Bacia do Rio continuidade do contrato | - reiteragdo a Corregedoria-Geral do Distrito
Preto. a empresa Gautama, em Federal de diligéncia constante da Decisdo
inobservancia a regra Reservada n° 73/2008;
Icfga! que atnbm' compe- | - citacéo por edital de interessado, nos termos da
téncia para manifestagéo Decisdo Reservada n° 73/08.
juridica a Procuradoria-
Geral do DF.
Implantagao do
VLT - Veiculo Decisdo n° 3657/09 — audiéncia do Presidente do
Leve sobre Trilhos, METRO-DF em face das ilegalidades do certame e
entre o Aeroporto R Falhas na conducdo do da contratagdo sem autorizagdo da Corte, em
18015/08 | e a W3 Sul | R$1.450.044.422,25 | Contrato n® 10/09 METRO-DF 26.453.2800.3014-001 ¢ descumprimento a decisdo. Suspenséo cautelar de

(Concorréncia n°
03/2008, cujo n°
foi alterado para
04/2008)

processo licitatério

todo e qualquer ato decorrente da execugdo do
Contrato n°® 010/2009, até ulterior manifestacdo do
Tribunal.
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